Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká

1. etapa (km 0,345-KÚ)

rok 2025

		Měsíce	03/2025		04/2025				05/2025					06/2025				07/2025				08/2025					09/2025				10/2025			
		Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Stavební objekt	investor																																	
kácení	KSÚSV																																	
plynovod	Gasnet																																	
dešťová kanalizace	město Žďár																																	
opěrná zeď	KSÚSV																																	
jednotná kanalizace	SVK																																	
silnice	KSÚSV																																	
chodníky	město Žďár																																	
rekonstrukce NN	E.GD																																	
veřejné osvětení	město Žďár																																	
přeložka tel. kabelu	město Žďár																																	
most	město Žďár																																	

Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká

2. etapa (km 0,000-0,345)

rok 2026

		Měsíce			04/2026				05/2026					06/2026				07/2026				08/2026					09/2026				10/2026			
		Týdny			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Stavební objekt	investor																																	
plynovod	Gasnet																																	
jednotná kanalizace	SVK																																	
silnice	KSÚSV																																	
chodníky	město Žďár																																	
rekonstrukce NN	E.GD																																	
veřejné osvětení	město Žďár																																	
náhradní výsadba	KSÚSV																																	